

Contrato	Objeto	Tipo modificación	Motivo modificación
04/21 DDN L -4	Mantenimiento preventivo de climatización del CC La Plaza	Modificado previsto	Inclusión de instalación de toma de tierra de las instalaciones de baja tensión
22/21 CCG3	Obras sustitución impermeabilización cubierta hipermercado	Modificado previsto y no previsto	Trabajos de "Escalera de acceso a cubierta" y de "Rampa de acceso"
11/19 AP	Servicio de Prevención Ajeno	Modificado no previsto	inclusión CC La Vila
01/22 DAF	Seguro de Daños materiales	Modificado no previsto	inclusión CC La Vila
02/22 DAF	Seguro de Responsabilidad Civil General	Modificado previsto	inclusión CC La Vila
04/21 DDN L-2	Mantenimiento sistemas de PCI CC La Asunción	Modificado no previsto	inclusión de mantenimiento nueva instalación
03/21 SE	Suministro de licencias y consultoría Microsoft 365	Modificado no previsto	aumento horas consultoría
04/20 SG	Servicios de mensajería	Modificado no previsto	revisión de precios por el combustible
06/22 DDN L1	Servicio de seguridad CC La Vila	Modificado previsto	incremento horas PCI parking
01/22 DAF	Seguro de Daños materiales	Modificado previsto	Inclusión equipos electrónicos
24/23 CCCV	Servicios de retén de bomberos La Vila	Modificado previsto	Ampliación de plazo
24/23 CCCV	Servicios de retén de bomberos La Vila	Modificado no previsto	Ampliación de plazo
1/22 SGC	Base de datos jurídica y gestor de expedientes	Modificado previsto	Aumento de usuarios
22/23 CCCV	Corrección deficiencias PCI La Vila	Modificado no previsto	desviaciones ejecución de servicios previstos
02/22 DDN	Suministro eléctrico	Modificado no previsto	reducción CUPS CC La Asunción

