

INCIDENCIAS CONTRACTUALES: PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS EN EL 3º TRIMESTRE 2025

Nº EXPEDIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN	DURACIÓN	PORCENTAJE	TIPO DE INCIDENCIA
05/19 DAF	SOFTWARE LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE		1 año		Prórroga prevista
04/21 DDN LOTE 2	MANTENIMIENTO PCI LA ASUNCION	21/07/2025	1 año		Prórroga prevista
04/21 DDN LOTE 3	MANTENIMIENTO FONTANERIA ALETRICIDAD SANEAMIENTO LA ASUNCION	21/07/2025	1 año		Prórroga prevista
04/21 DDN LOTE 4	MANTENIMIENTO CLIMA LA PLAZA	21/07/2025	1 año		Prórroga prevista
03/23 SE	Suite M365	06/08/2025	1 año		Prórroga prevista
07/24 AC	Conserjería	08/08/2025		0,47	Modificación prevista
1/22 DAF	Seguro de daños materiales	22/09/2025		0,16%	Modificación no prevista
03/23 AP	Servicio de prevención ajeno	18/09/2025			Cambio titularidad
17/24 DDN L2	Limpieza La Vila		1 año		Prórroga prevista
31/23 CCCV	Residuos La Vila	16/09/2025	1 año		Prórroga prevista
31/23 CCCV	Residuos La Vila	26/09/2025		2,04	Modificación prevista

